

Stadtrat am 26.04.2018- Sachstandsbericht IHK - ÖFFENTLICH

Neubau einer integrativen Kultur- und Begegnungsstätte:

Die Vorbereitungen für die erneute Ausschreibung sind im Büro des Architekten weitestgehend abgeschlossen, die Ergebnisse des TGA stehen noch aus. Diese werden zeitnah zusammengeführt und die erneute Ausschreibung dann voraussichtlich in der nächsten Woche veranlasst. Eine Vergabe soll dann noch vor der Sommerpause erfolgen.

Mühlenteichbrücke:

Die erforderlichen Genehmigungen liegen vor, die Arbeiten sind begonnen worden. Hierzu war die kurzfristige komplette Sperrung des Durchgangs erforderlich, hierüber ist in den Printmedien, Radio und Internet informiert worden. Am ersten Tag der Sperrung war darüber hinaus die Verwaltung unterstützt durch den Bezirksbeamten der Polizei vor Ort, um mit Rat und Tat zu helfen, falls jemand nicht wusste, wie er sein Ziel erreichen konnte. Zwischenzeitlich ist die Behelfsbrücke wieder begehbar. Planer, Statiker, Stadtverwaltung und Baufirma stehen in engen Kontakt, um die Maßnahme so effektiv wie möglich voranzutreiben.

Versorgungsträger:

Gemeinsam mit den Versorgungsträgern sind Lösungen erarbeitet und umgesetzt worden, um die Versorgung mit teilweise provisorischen Leitungen auch während der Brückenarbeiten sicher zu stellen. Die in und an der neuen Brücke einzubringenden Versorgungsleitungen sind eingeplant.

Hausanschlüsse:

Die Kanalhausanschlüsse des zweiten und dritten Bauabschnitts werden vorbereitet.

Rurstraße

Seitens des Citymanagements und der Stadt Linnich wurde eine Osteraktion am 23. März 2018 mit den Geschäften rund um die Baustelle organisiert. Die Aktion ist gut angenommen worden

Im Rahmen des Tags der Städtebauförderung wird am 04. und 05. Mai 2018 ein Baustellenfest stattfinden. Viele der umliegenden Gewerbetreibenden beteiligen sich am Fest, es wird viele Angebote, wie Musik, einen Walk-Act usw. geben und natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt sein. Außerdem wird es im Rahmen des Tags der Städtebauförderung viele Informationen rund um das IHK geben.

Zurzeit hat die Baufirma im Auftrag von StraßenNRW auch mit der Sanierung der Löffelstraße und der Altwyk begonnen. Daher ist ein Befahren dieses Bereichs mit Pkws zur Zeit ausgeschlossen. Dieser Bereich sowie der Kreisel werden im Anschluss geöffnet werden, zur Zeit ist dafür Freitag der 04. Mai 2018 vorgesehen. Der Teilbereich Rurstraße mit den Parkplätzen vor den Geschäften wird kurz danach erfolgen. Ein Teilbereich in Höhe Museum muss für die Arbeiten an der Brücke weiter gesperrt bleiben.

Bei Gebäude des Glasmalereimuseums werden im Zuge der Brückenarbeiten erforderliche Arbeiten zur Bestandsicherung vorgenommen werden, da dies nach Abschluss der Brückenarbeiten nicht bzw. nur unter extrem erschwerten Bedingungen möglich sein wird.

Die vorübergehend gesperrte Fläche auf dem Kirchplatz konnte bereits seit heute wieder freigegeben werden.

Place de Lesquin:

Die Planungen für den Place de Lesquin werden eingehend verfolgt. Mit den zu beteiligten Behörden werden entsprechende Absprachen getroffen.

